Информация

О ходе выполнения  Плана организационных  мероприятий  по реализации  в 2013 году первоочередных заданий по  подготовке  города Харькова к проведению финальной части чемпионата Европы 2015 года по баскетболу (далее - Чемпионат)

(заседание исполкома Харьковского городского совета  

16 октября  2013 года)


В развитие утвержденной Харьковским городским советом Концепции по созданию Программы подготовки и проведения игр финальной части чемпионата Европы 2015 года по баскетболу в г.Харькове Департаментом спортивных имиджевых проектов и маркетинга совместно с Департаментами Харьковского городского совета при участии Харьковской областной государственной администрации и инвесторов проводилась работа по созданию условий для выполнения первоочередных заданий и решения проблемных вопросов при подготовке города Харькова к проведению финальной части чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.
Главными проблемными вопросами по состоянию на 01.10.2013 года остаються:
Отсутствие на Государственном уровне:

- Закона Украины «Об организации и проведении в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу»;

- Государственной целевой социальной программы подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу;

- официально доведенных требований ФИБА и ФБУ к принимающему турнир городу. 
И, как следствие - отсутствие на местном уровне:

- Городской целевой социальной программы подготовки и проведения в             г. Харькове финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу;

- финансового обеспечения из государственного и городского бюджетов работ по главным направлениям подготовки города к «Евробаскет-2015».

В организационном плане Департаментом для решения проблемных вопросов проводилась работа с:

- Координационным комитетом по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу;

- ООО «Местный организационный комитет «Украина-2015» (МОК);

- Укревроинфрапроектом, которым постановлением Кабинета Министров Украины от 20 февраля 2013г. № 141 определен главным распорядителем бюджетных средств для финансирования объектов «Евробаскет-2015» в принимающих городах и распоряжением Кабинета Министров Украины от 24.04.2013 №444-р определен государственным заказчиком Программы «Евробаскет- 2015»;

- Министерством молодежи и спорта Украины;

- Харьковской облгосадминистрацией.

По состоянию на 01.10.2013 года городским советом:

- согласован проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу» и направлены запросы в указанные выше центральные органы исполнительной власти по ускорению предоставления официальных требований ФИБА и ФБУ к принимающему турнир городу;

- согласован проект Закона Украины «Об организации и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу;
- подготовлены и направлены Укревроинфрапроекту в установленные сроки предложения Харьковского городского совета в проект Государственной целевой социальной программы «Евробаскет-2015» по мероприятиям и источникам их финансирования;
- принято участие в совещании, которое проходило под патронатом Государственной службы туризма и курортов Украины в г.Киеве, на котором рассматривались вопросы обеспечения туристической привлекательности принимающих турнир городов в период проведения в Украине чемпионата Европы 2015 года по баскетболу; 

- подготовлено и проведено выездное совещание под председательством Вице-премъер–Министра Украины Вилкула А.Ю, которое состоялось 16 августа т.г. в г.Харькове с участием руководства Укревроинфрапроекта, Харьковского городского совета, облгосадминистрации и генерального инвестора строительства многофункциональной спортивной арены – руководителя Восточно-Европейской топливно-энергетическаой компании («ВЕТЭК») С.В. Курченко по вопросу подготовки инфраструктуры города к «Евробаскет-2015». В ходе визита Вице-премъер–Министром Украины Вилкулом А.Ю была заложена капсула в фундамент МСК «Харьков-Арена»;

- налажено сотрудничество с Харьковской областной государственной администрацией и направлены в Харьковскую облгосадминистрацию для обобщения и информирования по запросам Укревроинфрапроекта и Кабинета Министров Украины материалы относительно:
а) необходимости внесения изменений и включения представителей Харьковского городского совета в местный Организационный комитет по подготовке инфраструктуры г.Харькова к проведению  игр финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу, который был утвержден распоряжением Харьковской областной государственной администрацией от 06.04.2012р. №205;

б) состояния выполнения городом поручений Вице-премьер-Министра Украины А.Ю. Вилкула согласно решений протоколов совещаний от 19.03.2013, 16.04.2013, 16.05.2013, 07.06.2013, 03.07.2013 и 16.08.2013 года, по вопросам организации строительства в г.Харькове спортивной арены и тренировочной базы, подготовки инфраструктуры города, мероприятий сферы туризма и подготовки предложений к проекту заданий и мероприятий Государственной целевой социальной программы «Евробаскет-2015» с учетом возможных источников и прогнозных объемов финансирования по г.Харькову;


По предложениям Департаментов Харьковского городского совета по направлениям деятельности подготовлен проект Городской целевой социальной программы «Евробаскет-2015», который после утверждения соответствующего Закона Украины, Государственной целевой социальной программы и утверждения городу средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на инфраструктурные проекты, которые включены в задания Программы, будет вынесен на рассмотрение и утверждение депутатов Харьковского городского совета.


В связи с отсутствием Государственной и Городской целевых социальных программ подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2015 года по баскетболу Департаментом подготовлен и утвержден городским головой «План организационных мероприятий по реализации  в 2013 году первоочередных заданий по подготовке города Харькова к проведению финальной части чемпионата Европы 2015 года по баскетболу», в котором определены заказчиками и исполнителями работ структурные подразделения Харьковского городского совета по направлениям деятельности.

Состояние выполнения Плана первоочередных организационных мероприятий на 2013 год


Город Харьков будет принимать матчи группового этапа финального турнира Чемпионата.


В соответствии с Положением об условиях проведения конкурса на право строительства баскетбольных сооружений в городах принимающих групповые этапы игр финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу среди мужских команд вместимость спортивной арены должна быть не менее 6000 зрительских мест.

Многофункциональная спортивная арена «Харьков-Арена»

по проспекту Маршала Жукова, 2Б.


В феврале 2013 года определено и согласовано территориальное расположение многофункциональной спортивной арены в г.Харькове по проспекту Маршала Жукова, 2Б на пересечении с Московским проспектом.


Определен генеральный инвестор строительства многофункциональной спортивной арены - Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания («ВЕТЭК»), руководителем которой является президент публичного акционерного общества «Футбольный клуб «Металлист» С.В. Курченко.


Проектантом арены выступает общество с ограниченной ответственностью комплексная творческая мастерская «МИР» совместно с литовско-датской архитектурной фирмой «COWI».

Разработан бизнес-план арены.


3 апреля 2013 года, для получения кредитных средств были предоставлены все необходимые документы в Харьковское отделение АБ «Укргазбанка».


Утвержден график выполнения работ по проектированию и строительству многофункциональной спортивной арены «Харьков-Арена».

Вместимость арены:

- для проведения баскетбольных матчей - 6184 зрителей;

- для проведения хоккейных матчей - 5062 зрителей;

- для проведения культурно-массовых мероприятий - до 7086 зрителей.

Рядом со спортивной ареной предусмотрена автостоянка на 851 автотранспортное средство с учетом 18 мест для маломобильных групп населения. 

Земельный участок находится в непосредственной близости от остановок общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро, отелей уровня 4* и многопрофильного больничного комплекса.

Общая расчетная стоимость проектирования и строительства спортивной арены составляет 350,0 млн.грн. 
В основу проекта арены положен проект «Швитурио Арена» в г.Шауляй (Литва).
Строительные работы выполняются генподрядной организацией          ООО «Будис Холл», за счет средств генерального инвестора - компании «ВЕТЭК». Между ООО «Харьков Арена» (заказчик) и ООО «Будис Холл» (генподрядчик) заключен договор (от 05.06.2013 №05/06/13-1) на выполнение работ по строительству многофункциональной спортивной арены «Харьков- Арена».
По состоянию на 01.10.2013 года:
-
решением 22 сессии Харьковского городского совета 6 созыва 
от 27.02.2013 № 1026/13 ООО «Харьков-Арена» предоставлено разрешение на разработку документации по землеустройству для строительства данного объекта общей площадью 5га;

-
решением 23 сессии Харьковского городского совета 6 созыва 
от 17.04.2013 № 1095/13 года ООО «Харьков-Арена» предоставлен в аренду земельный участок площадью 4,9121 га по ул. Маршала Жукова, 2-Б для строительства многофункциональной спортивной арены и реконструкции нежилого здания лит.2Г по просп. Маршала Жукова, 2-А под вспомогательные помещения для обеспечения проведения матчей финальной части чемпионата Европы 2015 года по баскетболу;

-
в соответствии с календарным планом проектантом спортивной арены разработана и утверждена в ГП «Укргосстройэкспертиза» проектно-сметная документация; - генподрядчиком на объекте выполнены работы по подготовке строительной площадки, инженерных коммуникаций, вертикальной планировки участка, обустройству насыпи, свай спортивной арены, бетонной подготовке под ростверки спортивной арены, бетонных ростверков спортивной арены, подвесов из стального каната временного электроснабжения, траншеи под перенос теплотрассы, контура заземления шкафов для временного электроснабжения, бетонных колон, щебневого основания под полы арены, вскрытию действующей теплотрассы с вывозом грунта за пределы стройплощадки, демонтажу плит покрытия теплотрассы, укладки сваренных труб теплотрассы в траншею, бетонированию стен лифтовых шахт, устанавливаются сваи под здание арены, железобетонные колонны и стены лестниц. Кроме того, на объекте укладывается щебеночное основание под полы первого этажа и заливают его бетоном. Продолжаются работы на инженерных коммуникациях, в частности на теплотрассе.
Наблюдать за ходом строительства «Харьков Арены» в реальном времени можно на сайте «Kharkiv Sport City», пройдя по баннеру «Харьков Арена» онлайн» на сайте городского совета. 

На объекте работает 80 человека и 22 единицы техники.
Строительство арены начато с июня 2013 года, сдача объекта в эксплуатацию - конец 2014 года.

Тренировочная база по баскетболу

по проспекту Маршала Жукова, 2-Б.


Для обеспечения условий тренировочного процесса для команд-участниц Чемпионата за государственные средства по проспекту Маршала Жукова 2-Б, рядом с многофункциональной спортивной ареной «Харьков-Арена» и действующим Харьковским Дворцом спорта, будет построена современная стационарная тренировочная база.


Работы по строительству тренировочной базы будут выполняться за счет средств государственного бюджета Украины согласно распоряжения Кабинета Министров Украины от 2 октября 2013 г. №763-р., в том числе на 2013 год на подготовительные работы Харьковской области запланировано выделить         13,5 млн.грн. Прогнозный объем финансирования из государственного бюджета строительства тренировочной базы составляет 59,62 млн.грн.


Проект строительства тренировочной базы является типовым для принимающих Чемпионат городов.


Выполнено в полном объеме топографическую съемку, согласовано место размещения объекта, получены все необходимые технические условия.


Приказом Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов от 28.03.2013 № 26, государственное предприятие «Ледовые арены» определено заказчиком строительства тренировочной базы по баскетболу в г. Харькове.


Решением 23 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 17.04.2013 №1095/13 Государственному предприятию «Ледовые арены» дано разрешение на разработку технической документации по землеустройству относительно установления границ земельного участка по проспекту Маршала Жукова, 2-Б, площадью 1,1601 га. для строительства тренировочной базы.


Решением 24 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.05.2013 № 1139 /13 государственному предприятию «Ледовые Арены», предоставлен в постоянное пользование для строительства тренировочной базы для обеспечения проведения матчей финальной части Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу земельный участок в г.Харькове по проспекту Маршала Жукова, 2-Б, площадью 1,1601 га. с обеспечением выполнения строительства до 31.12.2015 года.


В дальнейшем, после оформления права собственности собственник земельного участка ГП «Ледовые Арены» получит от Харьковского городского совета в установленном порядке льготы по уплате земельного налога, в объемах которые зачисляются в городской бюджет.


После завершения чемпионата тренировочная база будет передана в коммунальную собственность города. Балансодержателем тренировочной базы определен Департамент по вопросам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
По состоянию на 01.10.2013 года: 

-
генеральным заказчиком (ГП «Ледовые Арены») в порядке, установленном Законом Украины «Об осуществлении государственных закупок»:

- готовится проведение процедуры закупки, для выбора генпроектировщика, которым в установленном порядке будет изготовлена и утверждена проектно-сметная документация;

- Укревроинфрапроектом в установленням порядке утверджена проектно- сметная документація; 
-  с городскими службами отрабатываются вопросы технический условий и оптимальной схемы подключения к инженерным сетям. 
Подключение тренировочной базы к инженерным сетям города планируется выполнять за счет средств городского бюджета и средств инвестора.

Проблемные вопросы:

- отсутствие информации от заказчика о сумме средств выделенных из государственного бюджета на работы по строительству тренировочной базы.

- ограниченные возможности финансирования работ по проектированию и строительству инженерных сетей за счет средств городского бюджета.

Состояние подготовки Генеральной план - схемы 
комплексной подготовки  территории, прилегающей к многофункциональной спортивной арене

по просп. Маршала Жукова, 2Б. и Московского проспекта

С целью начала работ по подготовке локальных концепций комплексной подготовки города на 2013-2015 годы к проведению Чемпионата «Евробаскет-2015» Департаментом подготовлены и направлены в структурные подразделения городского совета по направлениям деятельности предварительные требования ФИБА к принимающему турнир городу.

Окончательные требования ФИБА–Европа будут уточнены  и направлены в наш адрес после анализа завершившегося Чемпионата Европы       «Евробаскет-2013, который проходил в сентябре текущего года в Словении.


Департаментами Харьковского городского совета по  направлениям деятельности разработаны Технические условия для подготовки Генеральной план - схемы комплексной подготовки территории, прилегающей к многофункциональной спортивной арене по просп. Маршала Жукова, 2Б и по реконструкции Московского проспекта.

Заказчиком по данному вопросу, согласно утвержденному городским головой Плану оргмероприятий, определен Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета, который имеет опыт выполнения данных работ при подготовке города к Евро-2012 по футболу.

Департаментом строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета заключен договор с ООО «Ароф»                               (директор Поливанова Т.А.) на разработку Генеральной план-схемы комплексной подготовки  территории, прилегающей к МСК «Харьков-Арена», Московскому проспекту и проектных работ. 

Для разработки Генеральной план-схемы комплексной подготовки  территории, прилегающей к МСК «Харьков-Арена», Московскому проспекту  и подготовки проектных работ в соответствии с Планом организационных мероприятий:

- Департаментом коммунального хозяйства проработаны с КП «Харьковводоканал» вопросы о Технических условиях централизованного водоснабжения и водоотведения, с «КП «Харьковские тепловые сети» вопросы централизованного теплоснабжения, с КП «Горсвет» проведены работы по обследованию освещения прилегающей территории и наружного освещения города, подготовлены и направлены заказчику предложения по реконструкции Московского проспекта. КП «Харьковводоканал» и «КП «Харьковские тепловые сети» подготовлены предложения в проект городской программы «Евробаскет-2015»;

- Департаментом транспорта подготовлены изменения в план мобильности принимающего чемпионат города, предоставлены предложения относительно зоны «последнего километра», даны предложения по созданию пешеходных маршрутов и транспортной доступности спортивной арены всеми видами транспорта, определены места и дислокация остановок городского транспорта, даны предложения и требования относительно зон для парковок автотранспорта (автомобили и автобусы) для лиц с ограниченными физическими возможностями, команд и гостей чемпионата, медиа-работников, VIP персон, для фургонов телетрансляций, а также предусмотрена необходимость установки информационных знаков и указателей на пешеходных маршрутах от остановочных зон общественного транспорта. 
Кроме того, Департаментом направлены предложения в Министерство инфраструктуры по приобретению подвижного состава электротранспорта (100 единиц троллейбусов) на условиях совместного финансирования (50/50) за счет государственного и местного бюджетов.

Также, проводится работа по формированию Плана реконструкции и капитального ремонта трамвайных и троллейбусных линий по маршрутам движения участников и гостей чемпионата и отрабатываются вопросы по разработке технических условий для проекта реконструкции Московского проспекта.

- Департаментом строительства и дорожного хозяйства проработаны с АК «Харьковоблэнерго» необходимые технические условия для подключения объекта «Тренировочная база» к существующим городским энергосетям в соответствии с техническими требованиями к инженерным емкостям, предоставленным Укревроинфрапроектом к объекту. Подготовлен на период до 2015 года проект плана реконструкции и капитального ремонта дорог коммунальной собственности, путепроводов, инженерных сетей и сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения с учетом прогнозных объемов и источников их финансирования;

- Департаментом здравоохранения - подготовлены предложения относительно базовых медицинских учреждений, которые будут обслуживать участников и гостей чемпионата, план их капитального ремонта и оснащения современным медицинским оборудованием и автотранспортом и вспомогательных медицинских учреждений на 2013-2015 годы с учетом прогнозных объемов финансирования из государственного и городского бюджетов;
- Департаментом международного сотрудничества проведена работа с ГП «Харьковстандартметрология» по подготовке перечня сертифицированных объектов размещения с данными, которые подтверждают заявленную категорию. При этом специалистами ГП «Харьковстандартметрология» предварительно проведена работа по уточнению сертификации и оценке отелей требованиям соответствующей категории. В связи со строительством и реконструкцией объектов туристического направления конкретный план экскурсионных программ будет подготовлен по мере приближения чемпионата; 
- Департаментом жилищного хозяйства – проведена инвентаризация фасадов домов расположенных в зоне Московского проспекта и на территории прилегающей к строящимся спортивной арене и тренировочной базе, разработан по годам план обновления фасадов жилых домов и установления двуязычных номерных знаков на жилых домах;

- Департаментом градостроительства, архитектуры и генерального плана совместно с  районными администрациями проведена работа по обновлению паспортов фасадов зданий расположенных по Московскому проспекту, центре города, в зоне строительства спортивной арены по просп.Маршала Жукова и на прилегающих к ним территориях, для принятия решений с целью приведения фасадов к единому стилю;

- Департаментом предпринимательства и потребительского рынка проведена работа по инвентаризации 110 объектов торговли и принятию решений о целесообразности функционирования малых архитектурных форм  (МАФов), расположенных по Московскому проспекту, в зоне строительства спортивной арены по просп.Маршала Жукова и на прилегающих к ним территорий. Соответствующая информация направлена районным администрациям для дальнейшей проработки и приведения в надлежащее состояние объектов  торговли  и прилегающих к ним территорий; 
- Департаментом по взаимодействию с правоохранительными органами, оборонной, мобилизационной работы и гражданской обороны   совместно со структурными подразделениями  правоохранительных органов Харьковской облгосадминистрации подготовлены предложения для формирования Концепции безопасности и охраны правопорядка;

- КП «Городской информационный центр» проведена работа по инвентаризации информационно-рекламных конструкций для подготовки плана оформления принимающего чемпионат города; 
- Департаментом образования  проведена работа  с Департаментом науки и образования Харьковской облгосадминистрации т.к. ВУЗы, в общежитиях  которых планируется разместить болельщиков чемпионата, находятся в оперативном управлении облгосадминистрации. Для подготовки Концепции размещения болельщиков и обновления паспортов общежитий необходимо получить от ФИБА требования к объектам размещения принимающего турнир города. Предлагается проведение совместного  с ХОДА и руководством ВУЗов совещания по данному вопросу.
- Департаментом по вопросам семьи, молодежи и спорта совместно с Харьковским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи «Доверие», на базе которого функционирует волонтерский центр, проводится работа по привлечению волонтеров. Учеба волонтеров, которые будут задействованы при проведении в Харькове «Евробаскет-2015», буде начата после получения от ФИБА требований  к принимающему турнир городу.

- Департаментом культуры совместно с администрациями районов города начаты работы по  подготовке плана  культурно- развлекательных мероприятий во время проведения чемпионата. Конкретный план мероприятий будет разработан  по мере приближения чемпионата; 


После утверждения Государственной целевой социальной программы «Евробаскет-2015» в проект Городской целевой социальной Программы планируется  включить мероприятия по:
- Строительству многофункциональной спортивной арены «Харьков-Арена» и тренировочной базы по просп. Маршала Жукова и инженерных сетей для  обеспечения функционирования этих объектов;
- Обновлению подвижного состава городского электротранспорта (трамваи, троллейбусы) и метрополитена;

- Реконструкции и ремонту трамвайных и троллейбусных линий и трамвайных переездов;

- Внедрению современной автоматизированной системы управления дорожным движением в г.Харькове;

- Строительству станции «Победа» Харьковского метрополитена и проектные работы по строительству линии метрополитена в сторону аэропорта;

- Строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог коммунальной собственности, транспортных сооружений (путепроводов) и мостов города;

- Ремонту и оснащению современным оборудованием определенных программой базовых медицинских учреждений;

- Развитию и содержанию гостиничной и туристической инфраструктуры города;

- Реконструкции и ремонту инженерных сетей города (тепло и водоснабжение,  водоотведение, газовое хозяйство, наружное освещение);

- Энергетическому обеспечению главных объектов Чемпионата;

- Реконструкции и капитальному ремонту зданий театров, музеев, площадей, парков, мест отдыха и прилегающих к ним территорий;

- Реконструкции и капитальному ремонту фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в зоне «последнего километра» и по маршрутам движения участников и гостей Чемпионата;

- Созданию и организации работы медиа-центров для работы журналистов;

- Праздничному оформлению города и организации развлекательных мероприятий для участников и гостей чемпионата;

- Обеспечению безопасности и охраны правопорядка в период проведения Чемпионата.


Финансирование Городской целевой социальной программы планируется осуществлять за счет средств, предусмотренных в Государственном и Городском бюджетах, а также за счет других источников, не запрещенных действующим законодательством.


Укревроинфрапроекту - заказчику Программы и главному распорядителю бюджетных средств, направлены предложения г.Харькова для включения в проект Государственной программы «Евробаскет-2015» с прогнозными объемами финансирования объектов инфраструктуры города на период 2013-2015 годов, в объеме 1051,17 млн.грн., в том числе за счет:

- государственного бюджета – 336,74 млн.грн.;

- городского бюджета – 364,43 млн.грн.;

- других источников – 350,00 млн.грн.

После утверждения Государственной целевой социальной программы и объемов финансирования объектов городу из государственного бюджета перечень объектов и стоимость проведения работ за счет средств государственного, городского бюджетов и других источников будет откорректирована.


Выполнение Городской целевой социальной Программы даст возможность:

- выполнить требования ФИБА-Европа к принимающему турнир городу;

- провести на высоком уровне игры финальной части чемпионата Европы 2015 года по баскетболу;

- обеспечить развитие материально-технической базы спортивных объектов;

- улучшить состояние инфраструктуры города;

- укрепить авторитет города Харькова в европейском и мировом сообществе;

- повысить интерес харьковчан к здоровому образу жизни посредством занятий физической культурой и спортом;

- привлечь инвесторов в инфраструктурные проекты;

- обеспечить безопасность и правопорядок в период проведения матчей чемпионата.

Практически, вся координационная работа по подготовке города к «Евробаскет-2015» проводится с учетом привязки реализации заданий и мероприятий к плану социально-экономического развития города.
Директор Департамента спортивных

имиджевых проектов и маркетинга 
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